



## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Daniel Halemba AfD**  
vom 26.11.2025

### **Kostensteigerungen und Planungsverzögerungen bei der Sanierung des Mainfranken Theaters Würzburg I**

Die Staatsregierung wird gefragt:

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.1 | Wann soll die Sanierung des Mainfranken Theaters Würzburg nach aktueller Planung abgeschlossen werden? ..... | 3 |
| 1.2 | Welche Änderungen gab es in der Terminplanung seit dem Baubeginn im Frühjahr 2018? .....                     | 3 |
| 1.3 | Welche Risiken bestehen für weitere Verzögerungen bis zur Fertigstellung? .....                              | 3 |
| 2.1 | Zu welchen zeitlichen Verzögerungen ist es bei der Sanierung gekommen? .....                                 | 3 |
| 2.2 | Welche Gründe liegen diesen Verzögerungen zugrunde? .....  | 3 |
| 2.3 | Welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um künftige Verzögerungen zu vermeiden? .....                 | 3 |
| 3.1 | Wer trägt die Verantwortung für die Planung der Sanierung? .....   | 3 |
| 3.2 | Wer ist für die Verzögerungen in der Planung verantwortlich? .....   | 3 |
| 3.3 | Welche Konsequenzen wurden gegen verantwortliche Organisationen und Personen gezogen? .....                  | 3 |
| 4.1 | Welche Planungsaufgaben wurden zu welchem Zeitpunkt an das Architekturbüro FMP übergeben? .....              | 3 |
| 4.2 | Welche Ergebnisse ergaben sich aus den Überprüfungen des Projektstands durch FMP? .....                      | 3 |
| 4.3 | Welche Änderungen in der Planung resultierten aus diesen Überprüfungen? .....                                | 3 |
| 5.1 | Welche Kosten sind bisher für die Planung der Sanierung insgesamt angefallen? .....                          | 3 |
| 5.2 | Wer trägt diese Kosten und die weiteren für die Sanierung anfallenden Kosten? .....                          | 3 |

---

5.3	Welche Gesamtkosten werden nach aktueller Prognose für die Sanierung erwartet? .....	4
6.1	Welche vertraglichen Verpflichtungen wurden bezüglich der Planung eingegangen? .....	4
6.2	Von wem wurden diese Verpflichtungen übernommen? .....	4
6.3	In welcher Höhe belaufen sich diese Verpflichtungen? .....	4
	Hinweise des Landtagsamts .....	5

# Antwort

**des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in Abstimmung mit dem  
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat**  
vom 11.12.2025

- 1.1 Wann soll die Sanierung des Mainfranken Theaters Würzburg nach aktueller Planung abgeschlossen werden?
- 1.2 Welche Änderungen gab es in der Terminplanung seit dem Baubeginn im Frühjahr 2018?
- 1.3 Welche Risiken bestehen für weitere Verzögerungen bis zur Fertigstellung?
- 2.1 Zu welchen zeitlichen Verzögerungen ist es bei der Sanierung gekommen?
- 2.2 Welche Gründe liegen diesen Verzögerungen zugrunde?
- 2.3 Welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um künftige Verzögerungen zu vermeiden?
- 3.1 Wer trägt die Verantwortung für die Planung der Sanierung?
- 3.2 Wer ist für die Verzögerungen in der Planung verantwortlich?
- 3.3 Welche Konsequenzen wurden gegen verantwortliche Organisationen und Personen gezogen?
- 4.1 Welche Planungsaufgaben wurden zu welchem Zeitpunkt an das Architekturbüro FMP übergeben?
- 4.2 Welche Ergebnisse ergaben sich aus den Überprüfungen des Projektstands durch FMP?
- 4.3 Welche Änderungen in der Planung resultierten aus diesen Überprüfungen?
- 5.1 Welche Kosten sind bisher für die Planung der Sanierung insgesamt angefallen?
- 5.2 Wer trägt diese Kosten und die weiteren für die Sanierung anfallenden Kosten?

**5.3 Welche Gesamtkosten werden nach aktueller Prognose für die Sanierung erwartet?**

**6.1 Welche vertraglichen Verpflichtungen wurden bezüglich der Planung eingegangen?**

**6.2 Von wem wurden diese Verpflichtungen übernommen?**

**6.3 In welcher Höhe belaufen sich diese Verpflichtungen?**

Die Fragen 1.1 bis 6.3 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Das Mainfranken Theater ist ein kommunales Theater in alleiniger Trägerschaft der Stadt Würzburg. Die Sanierung des Theatergebäudes ist eine Baumaßnahme der Stadt Würzburg und wird von dieser eigenständig durchgeführt. Die Anfrage zielt auf Informationen zur Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahme ab, wozu der Staatsregierung keine Erkenntnisse vorliegen.

**Hinweise des Landtagsamts**

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

---

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter [www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente](http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente) abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter [www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen](http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen) zur Verfügung.