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Antrag 

der Abgeordneten Volkmar Halbleib, Christian Flisek, Diana Stachowitz, Ruth 
Waldmann, Klaus Adelt, Horst Arnold, Inge Aures, Florian von Brunn, Michael 
Busch, Martina Fehlner, Harald Güller, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Ruth Müller, Doris Rauscher, Markus Rinderspacher, Florian 
Ritter, Stefan Schuster, Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Margit Wild SPD, 

Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, Gülseren Demirel, Tim Par-
gent, Gisela Sengl, Patrick Friedl, Kerstin Celina, Verena Osgyan, Susanne Kurz 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Helmut Kaltenhauser FDP 

Keine weiteren Verzögerungen bei der Erweiterung der Universitätsklinik Würz-
burg! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Hinblick auf die besondere Bedeutung der Erweiterung der Universitätsklinik Würz-
burg um die neue Kopfklinik, das neue Mutter-Kind-Zentrum und die neue Energiezent-
rale sowie die dringende Notwendigkeit, eine rasche Realisierung zu erreichen, wird die 
Staatsregierung aufgefordert, schriftlich zu berichten, 

─ warum der Planungsauftrag bislang noch nicht erteilt worden ist, 

─ wie gewährleistet werden kann, dass die weiteren Planungs-, Umsetzungs- und Fi-
nanzierungsschritte zur Realisierung ohne weitere Verzögerung erfolgen und das 
Erweiterungsprojekt mit Priorität vorangetrieben wird, 

─ wie sichergestellt werden kann, dass gegebenenfalls weitere erforderliche Pla-
nungsaufträge für weitere Bauabschnitte so rechtzeitig erteilt werden, dass eine 
durchgehende Baumaßnahme ohne vermeidbare Unterbrechungen erfolgen kann, 

─ welche baulichen Übergangsmaßnahmen an den bisherigen Klinikstandorten in 
welchem Kostenumfang mit welchen Gründen zu erwarten sind. 

 

 

Begründung: 

Die Erweiterung der Universitätsklinik Würzburg mit neuer Kopfklinik, neuem Mutter-
Kind-Zentrum und neuer Energiezentrale ist für medizinische Versorgung Nordbayerns 
sowie für die medizinische Forschung und Lehre von herausragender Bedeutung. Lei-
der hat sich die Umsetzung bereits durch die langdauernden Verhandlungen um den 
Erwerb des erforderlichen Grundstücks deutlich verzögert. Auch ist deutlich über acht 
Monate nach dem Abschluss des Grundstücksgeschäftes nach wie vor der erforderliche 
Planungsauftrag gegenüber dem Staatlichen Bauamt nicht erteilt worden. Um das Pro-
jekt entsprechend seinem Stellenwert und seiner Dringlichkeit nicht weiter ins Hinter-
treffen kommen zu lassen, ist erforderlich, dass die Staatsregierung den Planungsauf-
trag nunmehr unverzüglich erteilt sowie zeitnah darüber berichtet, dass und welche 
Möglichkeiten zur schnellstmöglichen Umsetzung des Vorhabens genutzt werden sowie 
welche notwendigen baulichen Übergangsmaßnahmen an den bisherigen Klinikstand-
orten erfolgen müssen. 


