
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Daniel Halemba AfD  
vom 26.11.2025

Kostensteigerungen und Planungsverzögerungen bei der Sanierung des Main-
franken Theaters Würzburg II

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1	 Welche Risiken für den laufenden Betrieb gibt es durch den Umbau?  �   3

1.2	 Werden Ausweichörtlichkeiten während des Umbaus genutzt?  �   3

1.3	 Welche Kosten fallen für die Ausweichörtlichkeiten an?  �   3

2.1	 Welche alternativen Standorte wurden für eine Interimsspielstätte ge-
prüft?   �   3

2.2	 Warum wurden diese Alternativen verworfen?   �   3

3.1	 Welche Experten oder Gutachter wurden zur Bewertung der Kosten-
steigerungen hinzugezogen?   �   3

3.2	 Welche Empfehlungen gaben diese Experten ab?   �   3

3.3	 Wie berücksichtigt die Staatsregierung diese Empfehlungen?  �   3

4.1	 Welche Gründe lagen der Kündigung zugrunde?   �   3

4.2	 Welche Kosten entstanden durch den Wechsel des Architekten?  �   3

5.1	 Welche technischen Gebäudeausstattungen verursachen absolut die 
höchsten Kostensteigerungen?  �   3

5.2	 Welche Fachplaner waren für diese Ausstattungen verantwortlich?   �   3

6.1	 Welche Prüfung durch den Obersten Rechnungshof fand statt?   �   3

6.2	 Welche Ergebnisse lieferte diese Prüfung?  �   3

7.1	 Welche politischen Entscheidungen hierzu fanden im Gemeinderat 
statt?  �   3

7.2	 Wann fanden diese Entscheidungen statt?  �   3

8.1	 Welche politischen Entscheidungen fanden in anderen Gremien statt?  �   4
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8.2	 Welche Vergleichsprojekte zu Theatersanierungen in Bayern gibt es?  �   4

Hinweise des Landtagsamts  �   5
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Antwort  
des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in Abstimmung mit dem 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
vom 11.12.2025

1.1	 Welche Risiken für den laufenden Betrieb gibt es durch den Umbau?

1.2	 Werden Ausweichörtlichkeiten während des Umbaus genutzt?

1.3	 Welche Kosten fallen für die Ausweichörtlichkeiten an?

2.1	 Welche alternativen Standorte wurden für eine Interimsspielstätte 
geprüft? 

2.2	 Warum wurden diese Alternativen verworfen? 

3.1	 Welche Experten oder Gutachter wurden zur Bewertung der Kosten-
steigerungen hinzugezogen? 

3.2	 Welche Empfehlungen gaben diese Experten ab? 

3.3	 Wie berücksichtigt die Staatsregierung diese Empfehlungen?

4.1	 Welche Gründe lagen der Kündigung zugrunde? 

4.2	 Welche Kosten entstanden durch den Wechsel des Architekten?

5.1	 Welche technischen Gebäudeausstattungen verursachen absolut 
die höchsten Kostensteigerungen?

5.2	 Welche Fachplaner waren für diese Ausstattungen verantwortlich? 

6.1	 Welche Prüfung durch den Obersten Rechnungshof fand statt? 

6.2	 Welche Ergebnisse lieferte diese Prüfung?

7.1	 Welche politischen Entscheidungen hierzu fanden im Gemeinderat 
statt?

7.2	 Wann fanden diese Entscheidungen statt?
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8.1	 Welche politischen Entscheidungen fanden in anderen Gremien statt?

Die Fragen 1.1 bis 8.1 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet:

Das Mainfranken Theater ist ein kommunales Theater in alleiniger Trägerschaft der 
Stadt Würzburg. Die Sanierung des Theatergebäudes ist eine Baumaßnahme der 
Stadt Würzburg und wird von dieser eigenständig durchgeführt. Die Anfrage zielt auf 
Informationen zu Verfahren und Inhalten der Planung sowie zu Auswahl und Kosten 
von Interimsspielstätten, wozu der Staatsregierung keine Erkenntnisse vorliegen.

8.2	 Welche Vergleichsprojekte zu Theatersanierungen in Bayern gibt es?

Theaterbaumaßnahmen sind aufgrund der Abhängigkeit von individuellen Faktoren, 
wie Umfang und Strukturierung der Maßnahme, Vorgeschichte, Umsetzung oder der 
Gestaltung des Interimsspielbetriebs nur bedingt bis gar nicht miteinander vergleich-
bar. Projekte, die sich mit der Maßnahme am Mainfranken Theater vergleichen ließen, 
gibt es vor diesem Hintergrund nicht.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der​ Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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